



Informationsvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung
Amt: Umweltamt
Erstelldatum: 30.10.2023
Vorlagen-Nr.: IV/196/2023

Umsetzung des Klimaschutzkonzepts - aktueller Stand & Ergebnisse Steuerungskreis Klimaschutz

Beratungsfolge:

Stadtrat

20.11.2023

Sachstandsbericht:

In der Sitzung vom 10.07.2023 hat der Stadtrat das integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) für die Stadt Weiden i.d.OPf. beschlossen und in der Sitzung vom 25.09.2023 die Einrichtung eines Steuerungskreises Klimaschutz zur Zuordnung, Priorisierung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen vereinbart. Die erste Sitzung des Steuerungskreises fand am 02.10.2023 statt.

Der Steuerungskreis dient zur zentralen Koordination und ämterübergreifenden Absprache städtischer Klimaschutz-Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich

- Auswahl umzusetzender Maßnahmen
- Beginn & Dauer der Maßnahmenumsetzung
- Zuordnung zu Dienststellen (zur jeweiligen Vorbereitung der Beschlussvorlage und späteren Maßnahmenumsetzung)
- mögliche Finanzierungsansätze und Mittelbeantragung zur Vorlage im Stadtrat
- Zwischen- und Erfolgskontrolle laufender bzw. umgesetzter Maßnahmen

Durch das Klimaschutzmanagement (KSM) wurde im Vorfeld der Sitzung des Steuerungskreises basierend auf der Reduzierung der beantragten Stellen auf eine Vollzeitstelle, den Maßnahmen-Steckbriefen des Klimaschutzkonzepts, dem folgenden Förderantrag für den Zeitraum ab Februar 2024 und Vorgesprächen mit den Fachämtern eine Vorschlagsliste hinsichtlich Zuordnung und Priorisierung erstellt und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Liste wurden durch den Steuerungskreis unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters noch unklare Maßnahmen verschiedenen Dienststellen zugeordnet. Diese Zuordnung von Maßnahmen zu den Dienststellen ist noch im Geschäftsverteilungsplan zuzuordnen.

Die den jeweiligen Dienststellen zugeordneten Maßnahmen müssen von diesen nun hinsichtlich des personellen und finanziellen Bedarfs eingeschätzt werden. Nach den entsprechenden Rückmeldungen der Fachbereiche wird über die Ergebnisse gegenüber dem Stadtrat gesondert berichtet. Folgende



Maßnahmen mit Beginn noch im laufenden Jahr bzw. im Jahr 2024 wurden vom Steuerungskreis wie folgt vorgesehen:

Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit	Beginn	Anmerkungen
BT4	Fortführung und Ausbau der Öffentlichkeitsbeteiligung im Bereich Klimaschutz und begleitende Öffentlichkeitsarbeit	KSM	2023	Öffentliche Veranstaltungen (insb. Erneuerbare Energien), Einrichten des städtischen Klimaschutz-Newsletters
BT7	Handreichung klimafreundlicher und nachhaltiger Garten	KSM	2023	Umsetzung in Eigenregie
BT8	Öffentliches Solar- und Gründachpotenzialkataster	KSM	2023	Umsetzung bereits erfolgt, Einbau in und Stärkung durch Öffentlichkeitsarbeit wird angestrebt
MB8	Umweltspur in der Sedanstr./Dr.-Pfleger-Str.	Stadtplanung/ Tiefbau (später)	2023	Erstellung Leistungsverzeichnis (2023), Verkehrstechnische Prüfung Knotenpunkt Frauenrichter Str./Weigelstr./Bfstr. (2024); Beteiligungen TöB (2024)
MB2	Ausbau zentraler Radwegeachsen	Stadtplanung/ Tiefbau (später)	2023	ggf. Vorplanungen ab 2023 (Stadtplanung mit Mobilitätskonzept). Ggf. Nutzbare Vor-Planung für Frauenrichter Str. liegt vor.
MB3	Erweiterung und Verbesserung Radabstellmöglichkeiten	Stadtplanung/ Tiefbau (später)	2023	ggf. Vorplanungen ab 2023 (Stadtplanung mit Mobilitätskonzept). Standortkonzept zur Errichtung von Fahrradabstellanlagen an Orten in der Innenstadt wird erstellt
VE1 1	Weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik & Prüfung bedarfsgerechter Beleuchtung	Tiefbau	laufend	In laufender Umsetzung durch Tiefbau und Stromnetz Weiden
VE8	Interkommunale Energiewende-Austausch in der nördlichen Oberpfalz	D6: Überregionale und interkommunale Planungen	2024	Vorerst nur eingeschränkte Fortsetzung der Gespräche mit Energiegenossenschaften und Nachbarkommunen. Organisation der bestehenden Veranstaltungen bzw. des Bedarfs.
SV1 5	Mitarbeitenden-Weiterbildung/Klima-AK	Personalabteilung	2024	Aufgrund der personellen Kapazitäten durch das KSM nicht umsetzbar! Vorschlag Steuerungskreis: eingeschränkte Umsetzung in Form eines Workshops durch



				die Personalabteilung, fachliche Beratung KSM
VE1 6	Kommunale Wärmeplanung – Strategie zum Umbau der Wärmeversorgung in Weiden	KSM (Konzeptionsphase) / Stadtplanung (später)	2024	Projektantrag Förderung NKI gestellt, Ausschreibung externer Dienstleister geplant für Anfang 2024. Erstellung Wärmeplan innerhalb eines Jahres. Anschließend Umsetzung in Bauleitplanung durch Stadtplanung vorgesehen. Vorschlag Fokusgebiet: Neue Feuerwache/Bauhof/Stadtgärtn erei in Zusammenhang mit Weiden-Ost II (Vorschlag Hochbauamt & Stadtwerke)
VE2 1	Einführung einer lokalen Verpackungssteuer	Klärung notwendig bis Wiedervorlage nach BVerfG- Entscheid	2024	Nach dem BVerwG-Urteil (Stadt Tübingen) als "low- hanging fruit" umsetzbar. Maßnahme weniger Klima- mehr ein allgemeines Abfallthema. Zurückstellung und Abwarten des Ergebnisses der Verfassungsklage.
VE2 3	Biomasse Heizanlage - Neubau Feuerwehr/Bauhof/Gärtn erei	Hochbau & Gebäudemanageme nt	2024	Abhängigkeit von Planung Neubau Feuerwache? Biomasse-Heizanlage Bauhof zurückgestellt bzw. wird die Idee der Heizanlage zunächst im Zusammenhang der Planung Neubau Feuerwache/Bauhof/Gärtnerei Beheizung mitgedacht.
MB5	Prüfung der Aufhebung von Einbahnstraßen- Regelungen für den Radverkehr	Stadtplanung/ Verkehrsbehörde	2024	ggf. Planungen ab 2024. Vorplanung für Johannisstr. vorhanden.
MB9	Stadtbus-Ausbau, Verknüpfung mit dem Regionalverkehr und Prüfung alternativer Bedienungsformen	Verkehrsbehörde	2024	Im Zuge der Neuausschreibung Stadtbus sind Optimierungen möglich.
MB1 4	Anpassung der Stellplatzsatzung unter Berücksichtigung der Integration von Fahrradabstellplätzen, E- Mobilität und verkehrsarmen Modellvorhaben	Bauverwaltung	2024	In Abstimmung mit der Stadtplanung werden gerade Daten gesammelt.
SV5	Richtlinie zu Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstandards	Hochbau & Gebäudemanageme nt	2024	Modellprojekte sind geplant. Ab November 2023 ist ein technischer Berater hinsichtlich



	für kommunale Hochbauvorhaben			eines modellhaften Klimaschutzes für den Neubau der Realschulen und der Ganztagsbetreuung an der Clausnitzerschule dabei. Modellvorhaben sollen politisch beschlossen und Grundlage einer späteren allgemeinen Richtlinie werden.
SV7	Kommunales Energiemanagement	Hochbau & Gebäudemanagement	2024	Pilotprojekt "Neues Rathaus" wurde vergeben. Auf Grundlage der Ergebnisse soll in 2024 ein Antrag für ein gefördertes Vorhaben gestellt werden. Für Phase 2 werden durch den Hochbau Haushaltsmittel eingestellt.
SV8	Energetische Sanierungen und kommunales Sanierungsmanagement	Hochbau & Gebäudemanagement	2024	Aktualisierung bestehende Planungen und Sanierungsfahrpläne (Masterplan Schulgebäude), mittelfristig mit Ergebnissen des Energiemanagements und kommunaler Wärmeplanung Grundlage für Gesamtstrategie Sanierungen
SV9	Auf- bzw. Ausbau eines nachhaltigen Beschaffungswesens in der Stadtverwaltung	Organisationsabteilung	2024	
SV10	Klimafreundliche Dienst- und Arbeitswege	Personalabteilung	2024	
SV13	Klimaschutz-Bewertungssystem/-matrix Klimaauswirkungen kommunalen Handelns		2024	Interne Vorgespräche in 2023 geplant.
SV14	Fortführung eines geförderten Klimaschutzmanagements als Teil der Stadtverwaltung	KSM	2024	Antrag für Folgefinanzierung wurde gestellt. Angestrebter Förderzeitraum: 03/2024 - 02/2027
KA5	Stärkung und Wiedervernässung von Niedermoor-Strukturen an Sauerbauch und Schweinnaab	Umweltamt		Erste Voruntersuchungen in Zusammenarbeit mit der Regierung laufen.
KA8	Erhaltung und Klimaanpassung des Baumbestandes	Umweltamt		
KA9	Klimabaukasten für Bebauungspläne	Stadtplanung		



KA1 1	Nachverdichtungsinitiativ e zur bedarfsgerechten Innenentwicklung	Stadtplanung		Nächster Schritt: Leitfadenentwicklung für die Baulandschaffung
KA1 5	Installation von Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Plätzen	KSM/Umweltamt	2024	Modellstandorte wurden gesucht und gefunden. Im Moment Klärung der Finanzierung. Ggf. kann diese Maßnahme auch mit den Plänen zum Innenstadtmanagement verschnitten werden.
BT6	Angewandte Forschung, Wissenstransfer und Kooperationen mit OTH und weiteren lokalen/regionalen Bildungseinrichtungen	KSM		Laufende Kooperation
BT9	„Klimawirksam im Alltag“ Broschüre für (Neu-)Bürgerinnen und Bürger im Bereich Klimaschutz	KSM		Umsetzung in Eigenregie mit Projektgeldern 2023/2024
KA1	Realisierungswettbewerb klimafreundliches Modellquartier	Stadtplanung	2024	ggf. klimaresiliente Mustersiedlung Bauscherstraße im Rahmen der Umsetzung von LandStadt Bayern. Vorplanungen ab 2024
VE2 4	Optimierung der städtischen Bioabfalltrennung zur energetischen Nutzung	Bauhof/Gärtnerei		Ermöglichung der energetischen Weiternutzung. Verknüpfung insbesondere mit Maßnahme VE23 Hackschnitzelheizanlage am Bauhof. Zur Klärung der Dimensionierung und je nach Planungshorizont Neubau Feuerwache sollte der Beginn vorgezogen werden.
MB6	Weiden fährt Rad – Start und Umsetzung einer Alltags-Radfahr- Kampagne	Sportbüro	fortlaufen d	Es wird vorerst keine neue Kampagne geben (zurückgestellt). Weiterführung bestehende Kampagne Stadtradeln.

Für die folgenden, im Klimaschutzkonzept noch dem Klimaschutzmanagement direkt zugeordneten Maßnahmen wurde aufgrund der personellen Ausstattung mit nur einer Vollzeitstelle (abweichend von den im IKSK noch unterstellten zwei Vollzeitstellen) der Maßnahmenbeginn zurückgestellt:

Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit	Beginn	Anmerkungen
MB4	Förderung von Fahrrad- Transportmöglichkeiten	<i>KSM</i> zurückgestellt, bei Wiederaufnahme zuzuordnen	<i>2025</i> zurückgestellt	Aufgrund der personellen Kapazitäten durch das KSM nicht vor 2027 umsetzbar, danach



				wird die Förderung vermutlich keine Wirkung mehr entfalten. Vom Steuerungskreis zurückgestellt
BT2	Energieeinsparbeteiligungs- und Anreizmodelle an Schulen und in kommunalen Gebäuden	Vom Steuerungskreis dem KSM zugeordnet; zurückgestellt	2025 zurückgestellt	Im KSM Kapazitäten voraussichtlich erst in 2026/27 verfügbar. Vom Steuerungskreis zurückgestellt
BT3	Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichen und Community-Projekten	KSM	2025 zurückgestellt	Unterstützende Öffentlichkeitsarbeit nicht möglich. Vom Steuerungskreis zurückgestellt. Ggf. zukünftig Umsetzung mit Praktikant*in im KSM möglich
BT5	Klimatag und Klimaaktiv-Bündnis Weiden	KSM	2025 zurückgestellt	Keine Kapazitäten im KSM verfügbar, auch Unterstützung weiterer Dienststellen nicht greifbar. Vom Steuerungskreis zurückgestellt
VE14	Etablierung und Stärkung von Mieterstrom-Modellen	KSM	2024 2027	Verschoben. Nach Auskunft des etz ist im Moment keine Umsetzung möglich (Fachkräftemangel, Finanzierung). Synergie mit VE1.
BT1	Unterstützender Wettbewerb Modellprojekt Bürgerwärmegenossenschaft	KSM	2024-2027	Verschoben. Umsetzung in 2024 von den Kapazitäten nicht zu stemmen.

Klimafolgenprüfung:

Das Klimaschutzmanagement schlägt basierend auf dem Klimaschutzkonzept ein allgemeines Klimaschutz-Bewertungssystem anhand einer Entscheidungsmatrix für einen Großteil der städtischen Entscheidungen, insbesondere in Beschlussvorlagen, vor. Die Einführung einer solchen Klimafolgeneinschätzung ist mit dem beschlossenen Klimaschutzkonzept als Controlling-Ansatz auch vorgesehen.

Dabei handelt es sich um ein einfaches Bewertungsschema, welches die jeweils zuständige Dienststelle per Dienstanordnung mithilfe eines Fragebogens hinsichtlich der Einschätzung der Klimafolgen unterstützt. Entscheidungsträger*innen können dadurch auf die Klimaauswirkungen der jeweiligen Maßnahme bzw. Entscheidung hingewiesen und Alternativen entwickelt werden.



Durch eine Software-Integration in ‚Session‘ (Vorbild: Stadt Fürth) kann dabei im Falle einer negativen Auswirkung auch eine Stellungnahme bzw. Überprüfung durch das KSM integriert werden (ähnlich wie schon bisher bei personellen und finanziellen Auswirkungen die Dez. 1 & 2 beteiligt werden).

Die Einführung einer Klimafolgenprüfung wurde vom Steuerungskreis und den Mitgliedern des Klimaschutzbeirats (Sitzung: 27.09.2023) begrüßt. Weiterführend werden dazu zwischen Dezernat 1, Hauptamt und KSM Vorgespräche zur konkreten Umsetzung stattfinden.

Anlagen:

Keine Anlage vorhanden