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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Erstelldatum: 15.12.2021

Vorlagen-Nr.: IV/012/2021

Hans- und Sophie-Scholl Realschulen - Sachstandsbericht

Beratungsfolge:
Stadtrat 24.01.2022

Sachstandsbericht:

25.01.2021 Beschluss Stadtrat (Nr. 3/2021-öffentlich):
Der vorgestellte Lösungsansatz 2 (Neubau) ist zu favorisieren.
Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der haushalterischen Genehmigung.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

13.04.2021 Vorberatung FVGSA (Nr. 44/2021-nichtöffentlich):
Der FVGS empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. aufgrund des Ergebnisses der
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Büros MAR.CON Advisory die Weiterverfolgung und
Projektrealisierung der Hans- und Sophie-Scholl-Realschule im Wege eines PPP-
Verhandlungsverfahrens.

19.04.2021 Beschluss Stadtrat (Nr. 21/2021-nichtöffentlich):
Der Vorschlag des Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschusses Nr. 44 vom
13.03.2021 wurde wie folgt zum Beschluss erhoben:
Der FVGS empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. aufgrund des Ergebnisses der
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Büros MAR.CON Advisory die Weiterverfolgung und
Projektrealisierung der Hans- und Sophie-Scholl-Realschule im Wege eines PPP-
Verhandlungsverfahrens.

27.10.2021 Beantragung D2 bei der Regierung der Oberpfalz:
- der FAG-Fördermittel
- der Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Sicherung des vorzeitigen
Maßnahmenbeginns im beabsichtigten ÖPP-Verhandlungswettbewerb bzw. den Abschluss einer
entsprechenden Maßnahmenvereinbarung.

Weiteres Vorgehen:
Nach positiver Bescheidung durch die Regierung können die weiteren erforderlichen Schritte eingeleitet
werden:
- Kündigung des bestehenden HOAI- Architektenvertrages
- Angebotseinholung und Beauftragung der juristischen Begleitung für das VgV-Verfahren (fachliche
Projektbegleitung) und das PPP-Vergabeverfahren
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- Ausschreibung und Beauftragung der fachlichen Projektbegleitung über ein VgV-Verfahren.
- Vorbereitung und Durchführung des PPP-Vergabeverfahrens

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden


