



Informationsvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat
Amt: Tiefbauamt
Erstelldatum: 29.06.2022
Vorlagen-Nr.: IV/150/2022

Neugestaltung Lohmeranwesen Sachstandsbericht

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss

13.07.2022

Sachstandsbericht:

Im Bau- und Planungsausschuss am 03.02.2022 wurde über das Projekt Neugestaltung des Lohmeranwesens informiert. Hier wurde per Beschluss Nr. 6 festgelegt, dass die Planungsvariante 2 (organisch) weiterverfolgt werden soll.

Zum aktuellen Sachstand kann mitgeteilt werden, dass auf Antrag der Verwaltung Anfang März per Bescheid Städtebaufördermittel durch die Regierung der Oberpfalz bewilligt wurden. Derzeit wird der Wasserrechtsantrag zur teilweise geplanten Freilegung des verrohrten Weidingbaches im Anschlussbereich Stadtmühlbach bearbeitet. Parallel dazu erfolgt seitens des beauftragten Ingenieurbüros Blank & Partner mbB Landschaftsarchitekten aus Pfreimd die Bearbeitung der ausschreibungsreifen Planung. Hier werden noch Details wie Brücke über den Stadtmühlbach inklusive entsprechender Anpassungsmaßnahmen, Sitzflächen am Hügel, Pergola uvm. in enger Abstimmung mit der Verwaltung eingearbeitet. Nach Vorliegen der Ausführungsplanung erfolgt eine nochmalige Information zur Ausgestaltung des Projektes im nächsten Bau- und Planungsausschuss. Danach kann das Projekt zur Umsetzung ausgeschrieben werden. Baubeginn u.a. für Rodungsarbeiten ist noch heuer anvisiert. Baufertigstellung ist für Ende 2. Quartal bzw. Anfang 3. Quartal 2023 vorgesehen.

Anlagen:

Keine Anlage vorhanden