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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft

Amt: Stadtkämmerei

Erstelldatum: 21.11.2022

Vorlagen-Nr.: BV/469/2022

Überplanmäßige Ausgabe bei HHSt. 55000.98700 - Investitionszuschuss
Schätzlerbad - Becken

Beratungsfolge:

Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss 29.11.2022

Stadtrat 19.12.2022

Sachstandsbericht:
Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. hat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr
2019 erstmals Ansätze für den Investitionszuschuss an den Schwimmverein Weiden 1921 e.V. und die
damit finanzierten Umbaumaßnahmen und Modernisierungen des Sport- und des Seniorenbeckens mit
den seitlichen Flächen und der Technik im Schätzlerbad Weiden bereitgestellt.

Im Vermögenshaushalt 2022 wurde bei o. g. Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von 500.000 €
beschlossen; für den Haushalt 2023 wird zum Abschluss der Umbaumaßnahmen noch ein Ansatz in
Höhe von 1.700.000,00 € beantragt.

Aufgrund der zuletzt guten Wetterlage und des bisher sehr engagierten Einsatzes des Schwimmvereins
und des beauftragen Ingenieurbüros Bauconzept Planungsgesellschaft mbH kann die Baumaßnahme
voraussichtlich frühzeitiger als ursprünglich gedacht im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden. Die normale
Saisoneröffnung im Mai 2023 kann deshalb – nach aktuellem Stand – bereits mit den vollständig
erneuerten Becken und der modernisierten Technik erfolgen.

Allerdings ergibt sich durch den hervorragenden Baufortschritt in 2022 auch ein im Vergleich zum
Haushalt 2022 früherer bzw. höherer Kostenanfall. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Ende des
Jahres 2022 ca. 1.200.000,00 € mehr Zuschüsse seitens der Stadt Weiden i.d.OPf. an den
Schwimmverein Weiden 1921 e.V. für die Begleichung der Rechnungen durch den Schwimmverein
notwendig werden, als ursprünglich im Haushalt 2022 (Haushaltsausgaberest aus 2021 + Ansatz 2022 in
Höhe gesamt 2.715.000,00 €) geplant waren. Dafür ist folglich der beantragte Ansatz im Haushalt 2023 in
Höhe von 1.700.000,00 € um diese vorgezogenen Zuschüsse in Höhe von 1.200.000,00 € auf nur noch
500.000,00 € zu reduzieren. Laut dem Ingenieurbüro hat sich an dem erwarteten und haushaltsmäßig
eingeplanten Gesamtkostenvolumen in Höhe von knapp 4.800.000,00 € (netto) bislang nichts geändert;
die Maßnahme bewegt sich innerhalb dieses Kostenrahmens.
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Aus Sicht der Stadtkämmerei wird deshalb vorgeschlagen, die benötigten Ausgabemittel in Höhe von
1.200.000,00 € vom Haushalt 2023 auf den Haushalt 2022 überplanmäßig vorzuziehen und aus der
Gesamtdeckung des Vermögenshaushalts herauszunehmen.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2022 bei HHSt. 55000.98700 Investitionszuschuss Schätzlerbad in
Höhe von 1,2 Mio. € (dadurch Entlastung des Haushalts 2023 um diesen Betrag); die Deckung kann
aus dem Gesamthaushalt erfolgen.

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. bewilligt im Haushalt 2022 bei HHSt. 55000.98700
Investitionszuschuss Schätzlerbad aufgrund des zügigeren Baufortschritts eine überplanmäßige
Ausgabe in Höhe von 1.200.000,00 €. Die Deckung dieser Mehrausgabe in 2022 erfolgt aus dem
Gesamthaushalt. Die Mittelbeantragung für das Haushaltsjahr 2023 ist um diesen Betrag in Höhe von
1.200.000,00 € zu reduzieren.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden


