Projektübersicht 61.1
(Stand 16.08.2023)

Sachstand	Nr.	Titel	60/61 26	Zeitplanung
In Bearbeitung				
Projekte/Konzepte		Konkretisierung LandStadt Bayern (Vertiefungsbereich Bauscherareal + DB)		ab Herbst 2023
		Umsetzung Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)		ab Herbst 2023
		Barrierefreie Innenstadt (Betreuung der Umsetzung)		2023/2024
		Umsetzung Stb. Entwicklungskonzept Neunkirchen (M3+M4)		2023/2024
		Dirtbikepark (Zuarbeit Planung/Umsetzung Amt 66)		2023/2024
		Neubau Realschulen - Nutzungskonzept/Vorbereitung BP		bis Ende 3. Quartal 2023
		Umsetzung Mobilitätskonzept (siehe gesonderte Prioritätenliste)		ab 3. Quartal 2023
		Baulandbörse		ab 3. Quartal 2023
		Rahmenplanung Ehem. Volksfestplatz (inkl. Denkwelt)		ab 3. Quartal 2023
		Fertigstellen und Umsetzung Rahmenplan Wittgarten		ab 3. Quartal 2023
Bauleitplanung		Fortschreibung Fnp + Landschaftsplan		2023-2024
		Horbach	324	2023-2024
		Bürgerbrügelände (Zw. Auen- und Schabnerstr.)	336	2023/2024
		Neubau Realschulen	XX	2023/2024 (Abschluss bis Dez. 2024 gewünscht!)
		SV Stockerhut		ab 3. Quartal 2023 (gem. Abstimmung Büro TB Markert)
		KITA Ullersricht		ab 3. Quartal 2023
		Photovoltaik	XX	2023/2024
		Nahversorgung Tachauer Straße (Rewe)	182 Ä 3	Abschluss 2023
		Postkeller (KITA, Wohnen)		2023/2024
		Heilungsverfahren BLPL		ab 2023
Dauerhaft in Bearbeitung				
		Tagesgeschäft (Funktionsmailadresse, Anfragen, Anträge, etc.)		
		Betreuung (Städtebau-) Förderprojekte		
		Betreuung Verträge		
		Betreuung Vergabeverfahren		
		Windenergie - Umsetzung		ab 2023
		Klimaschutz (bspw. Baukasten Bauleitplanung)		ab 2024
Geplant				
Startzeitpunkt				
Projekte/Konzepte		Umsetzung Gewerbeflächenentwicklungskonzept (BP?)		2023/2024
		Rahmenplan Naabwiesen		ab 2024
		Nachverdichtungsprojekte (Rothenstadt, Rehbühl, Ost)		ab 2024
Bauleitplanung		PV-Anlagen (gem. Scoringliste - muss stets aktualisiert werden!!)		s.o. laufende BLPL
		XX		
		XX		
		XX		
		BP Gewerbeflächen		2024
		Brücke Judengasse (ggf. Abwägung gem. § 125 BauGB ausr.?)	303	2024
		Almesbacher Weg		Mitte 2024 (gem. Stb. Vertrag)
		Neubau Hagebaumarkt		ab Mitte/Ende 2024
		Erweiterung Weiden Ost (Wohnbau)		ab Mitte/Ende 2024
		BP Wohnmobilstellplatz		2024/2025
		Am Rehmühlbach		2024/2025
		BP Umsetzung LandStadt/Wittgarten		2024/2025
		Aufhebung Südl. Bauscherstr.	290	2024/2025
		Südl. Bauscherstr.	327	2024/2025
		Wohnbebauung Waterloostraße		2024/2025
Laufende Verfahren				
(Prüfung Einstellung)		Kreuzung Edendorfer Weg	283 Ä 1	
		Nördl. Edeldorfer Weg	287	Mit Eigentümern klären; Kosten Erschl.?
		Festplatz	186 Ä4	
		Westl. Neustädter Str.	186 Ä5	Ggf. gemeins. Geltungsbereich inkl. möglicher Gewerbegebieteserweiterung
		Zufahrt Weiden West III	241 Ä5	
		Beyer-Eck	255 Ä1	
		Lindenstock	163 Ä3	
		Peuerlstr.	144, 144 Ä2	Prüfung in 2023/2024
		Frauenrichter Str. (Aufhebung)	139	
		Im Gleisdreieck	165 Ä3	
Prüfung in 2023/2024		Josef-Witt-Platz	280 Ä1	Umsetzung Rahmenplan Wittgarten
		Östl. Lerchenfeld	280 Ä2	
		Beidseits Schweigerstr.	329	
		Friedr-Ebert-Str. (Aufhebung)	109	
		Friedr-Ebert-Str. (Aufhebung)	114	
		Konradshöhe	136 Ä5	
		Hammerwegsiedlung (Aufhebung)	137 Ä6	
		Zur Waldrast	204 Ä1	
		Westl. Dr.-Seeling-Str. 289	289	
		Westl. Ringstr.	308	
		Johannisstr.	314	
		West. Dr.-Seeling-Str. (FNP)	Ä 13	
		Edeldorfer Weg Nord (FNP)	Ä 21	
		Südl. Untere Bauscherstr. (FNP)	Ä31	